

١. تم إدخال عدد ( ٢ ) ماكينة كهرباء إلى الخدمة بالمحطة الرئيسية بالمدينة والخاصة بتبرع من منجم السكري .



٢. تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية بالمدينة بقدرة ٦,٥ ميغاوات .




٣. تم تنفيذ عملية الكهراء بشوارع المدينة والقرى التابعة لها .




٤. تم توصيل شبكة المياه للمنطقة البحرية .



٥. تم عمل تجميل ميدان السكري بشارع ٩ .



٦. تم عمل وتطوير حديقة الأطفال بشارع ٦٨ .



٧. تم رفع كفاءة استراحة للطالبات المغتربات من القرى التابعة للمدينة للدارسات بفصل التمريض .



٨. تم الانتهاء من العملية الخاصة لفتح وتمهيد بعض مناطق المدينة .



٩. الانتهاء من الدفع النقي لخطوط التغذية والراجع لمحطة تحلية المياه الجديدة .




١٠. تم توصيل التيار الكهربائي لعدد ( ٨٤٠ ) وحدة اسكان للشباب .



١١. مد كابلات لصناديق توزيع بالمنطقة الحرفية ومنطقة الحي الحضري .  
١٢. تم الانتهاء من تركيب عدد ( ٣٣٥ ) عمود كهرباء إنارة بالمدينة والقرى التابعة لها .




١٣. الانتهاء من تركيب ( ٣٧٠ ) كشاف إنارة .



١٤. جاري العمل بالمأخذ البحري.

١٥. تم الانتهاء من توريد وتركيب قميص حديدي لطلقات المأخذ البحري لمحطة التحلية الجديدة



١٦. جاري العمل بالبحيرات الصناعية.



١٧. تم الانتهاء من المرحلة الأولى بفتح وتمهيد ورصف الطرق بطول ٢,٥ كم بقرية الشيخ الشاذلي



١٨. تم عمل تجميل بشوارع المدينة بمبادرة حلوة يا بلدي .





١٩. تم عمل تطوير ميدان الدولفين بشارع ٩ الشرياني .



٢٠. الانتهاء من تنفيذ إنشاء سور لمأوى محطة الكهرباء بقرية الشيخ الشاذلي .
٢١. جاري العمل بمدرسة ثانوية بقرية أبو غصون تحت إشراف القوات المسلحة والأبنية التعليمية .
٢٢. جاري العمل بمدرسة تجريبية بشارع ١٩ بالمدينة .
٢٣. تم عمل ندوات بيئية اسبوعية للأطفال بالمشاركة مع محميات مرسى علم والجمعيات الأهلية .
٢٤. تم إنشاء مشغل للفتيات بقرية أبو غصون لتنمية الحرف اليدوية .